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ВСТУП 
Термін «проект» не є новим для вітчизняної економіки. Під «проектом» 
було прийнято розуміти документально оформлений план споруди 
(конструкції). В англомовній економічній літературі це поняття прийнято 
позначати терміном «design». Перехід до ринкових відносин привніс в 
економічне життя безліч нових термінів і понять. Термін «проект» також 
одержав більш широке тлумачення і за своїм змістом наблизився до 
англійського «project», що охоплює весь процес від появи ідеї, її розробки, 
реалізації до одержання результату. 
Проекти мають наступні  ознаки: 
1. Мету – одержати конкретний кінцевий результат або продукт; 
2. Установлені терміни початку і завершення – дата початку проекту і його 
завершення; 
3. Визначені ресурси – трудові, фінансові, устаткування та інформація. 
Проекти можуть відрізнятися за обсягом, змістом і формами. 
Як і будь-які універсальні засоби, методи управління проектами 
розраховані перш за все на деякий опосередкований, «нормальний» проект. 
Кожен конкретний проект відрізняють чотири основні фактори (класифікаційні 
ознаки): 
 масштаб (розмір) проекту; 
 строк реалізації; 
 якість; 
 обмеженість у ресурсах. 
Кожен проект незалежно від його складності й обсягу робіт, які необхідні 
для його реалізації, проходить у своєму розвитку декілька стадій від коли 
«проекту ще немає», до стадії, коли «проекту вже немає». 
Під початком проекту розуміється: 
 момент зародження ідеї проекту; 
 початок реалізації проекту, або початок вкладання грошових коштів у 
його здійснення. 
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Завершенням проекту може бути: 
 закінчення робіт над його реалізацією, тобто ввід проекту в дію; 
 переведення персоналу, який працює на проектом, на іншу роботу; 
 досягнення проектом відповідних результатів; 
 завершення фінансування проекту; 
 початок робіт щодо внесення серйозних змін, які були не передбачені; 
 вивід об’єктів проекту з експлуатації (ліквідація).  
Проекти можна класифікувати: 
1) за рівнем ( проект, програма, система); 
2) за масштабом (малий, середній, мегапроект); 
3) за складністю (простий, організаційно-складний, технічно-складний, 
ресурсно-складний, комплексно-складний); 
4) за строками реалізації (короткостроковий, середній, мегапроект); 
5) за вимогами до якості й засобів забезпечення (бездефектний, 
модульний, стандартний); 
6) за вимогами щодо обмеженості ресурсів сукупності проектів 
(мультипроект, монопроект); 
7) за характером проекту / рівнем учасників (міжнародний, вітчизняний); 
8) за характером цільового завдання проекту (антикризовий, 
маркетинговий, освітній, реформування/реструктуризація, інноваційний, 
надзвичайний); 
9) за головною причиною початку проекту (можливості, що відкрилися, 
надзвичайна ситуація, необхідність структурно-функціональних перетворень, 
реорганізація, реструктуризація, реінженірінг). 
Управління проектом – це мистецтво керування і координації людськими й 
матеріальними ресурсами протягом життєвого циклу проекту шляхом 
застосування системи сучасних методів і техніки управління для досягнення 
визначених у проекті результатів щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, 
якості та задоволення учасників проекту.  
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ЗАВДАННЯ  1 
Аналіз і прийняття управлінських рішень  
 в умовах ризику при управлінні проектами 
Мета роботи: вивчити основні методи аналізу і прийняття управлінських 
рішень в умовах ризику при управлінні проектами. 
Теоретичні відомості 
Ризик у контексті проекту розглядається як вплив на проект і його елементи 
непередбачених подій, що можуть завдати певної шкоди і перешкоджати 
досягненню мети проекту. Ризик проекту характеризується трьома факторами: 
- подіями, що  негативно впливають на проект; 
- імовірністю появи таких подій; 
- оцінкою збитку, нанесеного проектові такими подіями. 
Управління ризиком – це мистецтво і формальні методи визначення, 
аналізу, оцінки, попередження виникнення, вживання заходів щодо зниження 
ступеня ризику протягом життя проекту. 
Управління  ризиком застосовують в тих випадках, коли ступінь ризику в 
проекті досить високий. У цьому разі користуються вірогідностним підходом, що 
припускає прогнозування можливих наслідків і присвоєння їм ймовірностей. 
При цьому користуються: 
- відомими, типовими ситуаціями (наприклад, імовірність появи герба при 
киданні монети дорівнює 0,5); 
- попередніми розподілами ймовірностей  (наприклад,  з вибіркових 
обстежень або статистично попередніх періодів відома імовірність появи 
бракованої деталі); 
- суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або при 
залученні групи експертів. 
Приклад  
Існують два проекти фінансування з однаковою прогнозною сумою 
капітальних вкладень. Величина планованого доходу в кожному випадку не 
визначена і наведена у вигляді розподілу ймовірностей (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 
Проект А Проект Б 
Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність 
3000 0,10 2000 0,10 
3500 0,20 3000 0,20 
4000 0,40 4000 0,35 
4500 0,20 5000 0,25 
5000 0,10 8000 0,10 
Тоді математичне очікування доходу для розглянутих випадків буде 
відповідно дорівнювати: 
mА = 0,10⋅ 3000 +...…+ 0,10 ⋅ 5000 = 4000;                           (1.1) 
mБ = 0,10 ⋅ 2000 +………...+ 0,10 ⋅ 8000 = 4250.                     (1.2) 
Таким чином, проект B є більш вигідним. Однак слід відзначити, що цей 
проект є і більш ризикованим, оскільки має велику варіацію в порівнянні з 
проектом А (розмах варіації проекту А = 5000 – 3000 = 2000, проекту Б = 8000 –
2000 = 4000). 
Завдання  
Таблиця 1.2 
№ варіанта Проекти 
1 1 3 7 10 16 
2 6 11 13 17 20 
3 4 9 11 15 18 
4 3 8 10 14 17 
5 5 7 11 14 20 
6 1 4 10 15 17 
7 5 10 12 16 19 
8 2 7 9 13 16 
9 3 9 14 16 20 
10 1 5 8 14 19 
11 2 4 8 11 17 
12 3 6 12 17 19 
13 2 5 11 16 18 
14 1 7 12 14 18 
15 4 6 10 13 19 
16 1 6 8 12 15 
17 3 5 9 12 18 
18 4 7 13 18 20 
13 2 6 9 15 20 
20 2 8 13 15 19 
 
* - Номер варіанту визначається сумою останніх двох цифр у заліковій книжці 
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Характеристика проектів до варіантів завдання 
Таблиця 1.3 
№ варіанта Прибуток Імовірність 
1260 0,10 
1280 0,12 
1300 0,15 
1310 0,14 
1 
1330 0,11 
4100 0,12 
4180 0,15 
4220 0,30 
4240 0,20 
2 
4280 0,14 
3400 0,10 
3450 0,20 
3500 0,35 
3550 0,25 
3 
3370 0,10 
3250 0,15 
3280 0,25 
3320 0,40 
3350 0,28 
4 
3370 0,18 
4220 0,10 
4240 0,20 
4270 0,40 
4300 0,25 
5 
4320 0,15 
2830 0,14 
2850 0,22 
2880 0,45 
2910 0,20 
6 
2930 0,10 
1820 0,10 
1840 0,18 
1860 0,25 
1890 0,20 
7 
1910 0,15 
3890 0,13 
3930 0,28 
3960 0,44 
3990 0,22 
8 
4010 0,10 
2510 0,10 
2550 0,22 
2600 0,38 
2630 0,28 
9 
2670 0,16 
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Продовження табл. 1.3 
4810 0,10 
4830 0,18 
4850 0,35 
4880 0,25 
10 
4900 0,16 
1550 0,15 
1600 0,25 
1640 0,48 
1680 0,22 
11 
1730 0,14 
3010 0,10 
3020 0,15 
3040 0,30 
3050 0,20 
12 
3070 0,16 
2170 0,10 
2190 0,22 
2210 0,48 
2230 0,20 
13 
2250 0,16 
4550 0,15 
4580 0,20 
4620 0,40 
4650 0,25 
14 
4680 0,10 
4300 0,12 
4320 0,22 
4350 0,45 
4390 0,25 
15 
4410 0,15 
2000 0,10 
2030 0,18 
2050 0,36 
2070 0,28 
16 
2100 0,16 
5100 0,15 
5120 0,25 
5150 0,45 
5170 0,27 
17 
5190 0,20 
1330 0,12 
1360 0,20 
1390 0,40 
1410 0,25 
18 
1440 0,13 
4690 0,11 
4720 0,24 
4750 0,44 
4780 0,26 
19 
4800 0,11 
2420 0,10 
2440 0,20 
2460 0,35 
2480 0,25 
20 
2500 0,15 
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Побудова дерева рішень 
Менеджеру проекту потрібно прийняти рішення про доцільність реалізації 
проекту А або  проекту Б (табл. 1.4). Проект Б більш економічний, що 
забезпечує більший доход в одиницю часу, разом з тим, він більш дорогий і 
вимагає великих витрат. 
Таблиця 1.4 
Проект Постійні витрати Доход в од. часу 
А 15000 20 
Б 21000 24 
Керуючий оцінює можливі варіанти попиту на продукцію і відповідні 
імовірності в такий спосіб: 
x1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4 
x2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6. 
Оцінка математичного чекання можливого доходу. 
мА = (20 ⋅ 1200  15000) ⋅ 0,4 + (20 ⋅ 2000 –15000) ⋅ 0,6 = 18600 
mБ = (24 ⋅ 1200 – 21000) ⋅ 0,4 + (24 ⋅ 2000 – 21000) ⋅ 0,6 =19320. 
У такий спосіб варіант реалізації проекту Б більш економічно доцільний. 
Характеристика проектів до варіантів завдання 
Таблиця 1.5 
№ Витрати Доход в од. часу Попит Імовірність попиту 
1 12820 18 1150 1800 
0,30 
0,50 
2 25000 20 1800 2250 
0,50 
0,70 
3 18280 25 1250 2120 
0,40 
0,65 
4 15210 15 1500 2000 
0,2 
0,5 
5 20200 16 1820 2180 
0,3 
0,6 
6 11080 20 1210 1540 
0,25 
0,5 
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Продовження табл. 1.5 
7 15190 18 1390 1910 
0,35 
0,65 
8 22030 19 1980 2520 
0,25 
0,60 
9 10620 22 1090 1510 
0,45 
0,65 
10 23800 18 1800 2170 
0,25 
0,45 
11 16880 15 1150 1620 
0,20 
0,40 
12 18080 12 1570 1860 
0,35 
0,70 
13 20070 13 1890 2550 
0,40 
0,65 
14 13470 21 1320 1530 
0,20 
0,60 
15 19100 17 1100 1590 
0,35 
0,50 
16 19960 16 1370 1990 
0,40 
0,55 
17 22700 19 1710 2090 
0,30 
0,60 
18 17560 21 1590 2060 
0,40 
0,60 
19 11670 14 1750 2110 
0,45 
0,65 
20 21530 15 1220 1900 
0,35 
0,70 
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ЗАВДАННЯ 2 
Розрахунок обсягу робіт при реалізації проекту  
за заданими економічними показниками ефективності 
Мета роботи: вивчення формалізованих моделей управління організацією, 
одержання навичок з розрахунку обсягів робіт на основі формалізованої моделі 
за заданою величиною доходу організації, оволодіння чисельними методами 
аналізу моделей управління . 
Теоретичні відомості 
У роботі вивчається завдання планування обсягів робіт на наступний 
період. Помилки при плануванні можуть призвести або до завищення 
необхідних обсягів або до неправильного розрахунку прибутку від виконання 
робіт за укладеними договорами. У кожному із зазначених випадків 
відбувається неправильний облік потреб в обсягах робіт для організації, що 
впливає на ефективність її роботи. 
Існує кілька підходів до побудови формалізованих моделей управління 
організаціями. Одним з таких підходів, що широко застосовується у теорії 
управління, є наступний. Припустимо Х – це обсяг виконуваної роботи. При 
виконанні даного обсягу роботи організація несе певні витрати – f1(x). 
Відповідно до умов договору за виконання робіт організація одержує оплату в 
розмірі f
 2(x). 
Функція F(x) = f
 2(x) – f 1(x) є функцією ефективності організації. 
Вигляд функції ефективності організації залежить від спеціалізації 
організації, застосовуваної технології виконання робіт, способу організації. Для 
її побудови використовуються статистичні дані за попередні періоди, деякі 
загальні теоретичні закономірності. У цій практичній роботі функція 
ефективності буде задана. 
Основним завданням в даній роботі буде визначення необхідного обсягу 
робіт, що потрібний для одержання закладених показників ефективності. Таким 
чином, треба розрахувати обсяг робіт, який повинна виконати організація, щоб 
її прибуток склав задану величину. Проведення зазначених розрахунків 
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зводиться до вирішення рівняння F(x) = у, де функція F(x) і величина у відомі , 
а потрібно визначити х. 
1. Метод поділу відрізка навпіл 
Одним з найбільш простих способів уточнення значення кореня є метод 
дихотомії, або метод поділу відрізка навпіл. Припустимо, що відомо інтервал 
зміни обсягу виробництва – (a, b). Для цього розділимо відрізок навпіл. 
Позначимо його середину через х1: 
x1=(а + b)/2.                                                     (2.1) 
Обчислимо значення функції ефекту в знайденій точці - F(x1). 
Якщо F(x) =у, то задача вирішена і х1 – шуканий обсяг виробництва. Якщо 
це не так, то як новий відрізок вибираємо відрізок (а, х1), при F(x) більше в, і 
(х1, b) у противному разі. Процес будемо продовжувати доти, поки довжина 
відрізка, що містить шуканий обсяг виробництва,  не стане менше заданої 
точності. Як значення, що встановлюється, можна взяти будь-яку точку такого 
відрізка, наприклад його середину. Допущена при цьому похибка не буде 
перевищувати довжину відрізка. 
2. Метод хорд 
Іншим способом уточнення величини обсягу виробництва є метод хорд. 
 За перше наближення приймаємо точку х = х1; 
)a(F)b(F
)y)a(F)(ab(
ax
−
−−
−=1 .                                          (2.2) 
Потім обчислюємо F(x1) і беремо проміжок (а;х1), якщо F(x1) більше b; 
проміжок (х1;b) у противному разі. Застосуємо формулу (2.2) до обраного проміжку 
і знаходимо х2 – друге наближення до обсягу виробництва, що визначається.  
Зокрема, якщо був обраний проміжок (а; х1), то х2 обчислюється за формулою: 
)a(F)х(F
)y)a(F)(aх(
ax
−
−−
−=
1
1
2                                         (2.3) 
Якщо був обраний проміжок (х1; в), то відповідна формула набуває вигляду: 
)x(F)b(F
)y)x(F)(xb(
хx
1
11
12
−
−−
−= .                               (2.4) 
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3. Метод Ньютона 
 Нехай функція ефекту в точці a менше заданої величини прибутку b, а в 
точці b більше. Розглянемо відрізок (а;b). Чисельне визначення для х1 може 
бути знайдене за формулою: 
)(
)(
1 bF
уbFbх
′
−
−= .                                            (2.5) 
Метод Ньютона дозволяє досить швидко знаходити необхідне значення, на 
практиці вже друге-третє наближення задовольняє заданої точності. 
Приклад 
Припустимо, що функція ефективності має вигляд F(x) = х3 – 2х2 – 4х – 2. 
Потрібно визначити обсяг виробництва, що виражений у деяких прийнятих 
одиницях, при  якому прибуток організації складе 5 одиниць, з точністю 0,01. 
1. Спосіб розподілу відрізка навпіл. Як початковий інтервал розглянемо 
проміжок (2,5; 5). При обсязі робіт х = 2,5 значення функції ефекту = – 8,875, 
що нижче необхідного значення. При х = 5 значення функції ефекту складе 53, 
що вище заданої величини b =5. 
Відповідно до алгоритму, слід розділити відрізок навпіл і знайти значення 
функції ефекту в середині відрізка. Обчислюємо середину відрізка (2,5; 5) – це 
точка 3,75. Знаходимо значення функції ефекту F(x) при обсязі виробництва 
3,75 = 7,069. На даному кроці з двох проміжків (2,5; 3,75) і (3,75; 5) слід 
вибрати перший, тому що F(2,5) більше 5 і F(3,75) менше 5. 
Визначаємо середину відрізка (2,5;3,75) – це точка 3,125. Значення функції 
ефекту при такому обсязі складе F(3,125) = – 3,5136. Аналізуючи отриманий 
результат, переходимо до розгляду проміжку (3,125;3,75). 
Чергове наближення х = 3,437. Отже, F(3,437) = 1,22. Отже будемо 
знаходити середину відрізка (3,437; 3,75), вона дорівнює 3,59, F(3,59) = 4,19, на 
наступному етапі розглянемо відрізок (3,59; 3,75). Його середина  дорівнює 
3,67, F(3,67) = 5,8. Довжина відрізка  (3,59; 3,67), його середина 3,63, F(3,63) 
дорівнює 4,95. Розглянемо відрізок (3,63; 3,67), його середина 3,65,   F(3,65) = 
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5,38. Відрізок (3,63;3,65), його величина менше 2⋅0,01. Тому середину цього 
відрізка можна прийняти за  остаточний результат розрахунку; обсяг 
виробництва х = 3,64, а F(3,64) = 5,16. Результати обчислень за даним методом 
представлені в табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
№ кроку А У Х F(а) F(в) F(x) 
1 2,5 5 3,75 -8,875 53 7,609 
2 2,5 3,75 3,125 -8,875 7,609 -3,513 
3 3,125 3,75 3,437 -3,513 7,609 1,22 
4 3,437 3,75 3,593 1,22 7,609 4,19 
5 3,593 3,75 3,67 4,19 7,609 5,8 
6 3,593 3,67 3,63 4,19 5,8 4,95 
7 3,63 3,67 3,65 4,95 5,8 5,38 
8 3,63 3,65 3,64 4,95 5,38 5,16 
2. Метод хорд. Проведемо обчислення при тих же даних за методом хорд. 
Шуканий відрізок (2,5;5), перше наближення знаходимо за формулою: 
063
875853
58758525521 ,
,
),)(,(
,х =
+
−−−
−=  
Тому що метод хорд наближає шуканий обсяг виробництва, не 
перевищуючи його, то одразу переходимо до розрахунку другого наближення: 
3753
621153
5314931063
0635
506306350632 .
.
).(.
.).(F)(F
)).(F)(,(
,х =
+
−−
−=
−
−−
−=  
Інші наближення представлені в табл. 2.2. 
Таблиця 2.2 
№ кроку Наближення 
Відмінність від попереднього 
наближення 
1 3,06 0,56 
2 3,375 0,315 
3 3,52 0,14 
4 3,58 0,06 
5 3,61 0,03 
6 3,623 0,013 
7 3,628 0,005 
Останнє наближення повинне відрізнятися від попереднього не більше ніж 
на задану точність (у даному разі 0,01). У розрахованому випадку це сьоме 
наближення. 
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3. Метод Ньютона. Для порівняння різних методів визначення необхідного 
обсягу робіт застосуємо метод Ньютона в тих же випадках, що і методи, 
викладені вище. Для використання даного методу необхідно знайти похідну від 
заданої функції. У досліджуваному прикладі перша похідна має вигляд 
F'(x) = 3х 2 – 4х – 4. 
Після обчислення похідної можна переходити до розрахунку послідовних 
наближень. Перше наближення має вигляд: 
059494105
5
55351 ..)(Fх =−=′
−
−= . 
Друге наближення має вигляд 
693
1929
5681505945
1
1
12 .
.
.
.)x(F
)x(F
хх =
−
−=
′
−
−= . 
Наступні наближення представлені в таблиці 2.3 
Таблиця 2.3 
№ кроку Наближення 
Відмінність від попереднього 
наближення 
1 4,059 0,941 
2 3,69 0,369 
3 3,63 0,06 
4 3,631 0,001 
Якщо знайдене наближення відрізняється від попередніх на величину, 
меншу заданої точності, то його можна подати як шуканий обсяг робіт. 
Завдання  
Застосовуючи викладений вище теоретичний матеріал, знайдіть обсяг 
робіт, кожним із зазначений методів за заданою функцією ефективності і 
необхідною величиною прибутку з точністю 0,01. 
Обсяг робіт, що визначаємо знаходиться в проміжку від 2 до 5. 
Функція ефективності має вигляд: F(x)= ах3 + bх2 + сх + d. 
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Таблиця 2.4 
Варіант Функція ефективності Необхідний прибуток 
1 a=3, b=-2, c=-1, d=-20 100 
2 a=1, b=2, c=-1, d=-20 100 
3 a=1, b=3, c=-7, d=-20 50 
4 a=1, b=3, c=7, d=-50 100 
5 a=1, b=4, c=7, d=-50 100 
6 a=2, b=1, c=-7, d=-50 50 
7 a=1, b=-1, c=-2, d=-20 50 
8 a=7, b=-2, c=-1, d=-40 100 
9 a=1, b=3, c=-9, d=-20 100 
10 a=4, b=6, c=-7, d=-11 50 
11 a=1, b=-1, c=-1, d=-10 50 
12 a=2, b=10, c=-9, d=-12 100 
13 a=3, b=-2, c=-1, d=-20 100 
14 a=6, b=-2, c=-1, d=-20 100 
15 a=1, b=9, c=-4, d=-20 50 
16 a=1, b=10, c=2, d=-50 100 
17 a=1, b=12, c=7, d=-50 90 
18 a=2, b=1, c=-12, d=-50 40 
19 a=1, b=-2, c=21, d=-10 60 
20 a=2, b=-4, c=21, d=-10 80 
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ЗАВДАННЯ  3 
Моделі й механізми фінансування проектів 
Мета роботи: закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях; навчити 
студентів основним моделям механізмів фінансування проектів і оцінюванню 
отриманих результатів. 
Теоретичні відомості 
Припустимо, що перед керівництвом компанії стоїть завдання досягнення 
якоїсь мети, але компанія обмежена в ресурсах. Необхідно при даних ресурсах 
досягти максимального ефекту. У випадку, коли ми маємо один ресурс 
(наприклад, гроші) і один критерій (ефект від вкладень), можливе проектне 
рішення при використанні методу «витрати - ефект». 
У керівництва компанії є кілька проектів. Насамперед, для кожного 
проекту оцінюється його ефективність щодо віддачі (ефекту) на одиницю 
витрат. Потім усі проекти упорядковуються за мірою убування їхньої 
ефективності. На рис. 3.1 з п'яти проектів найефективнішим є проект № 2, потім 
проект № 4 і т.д.  
 
Рис. 3.1 
Потім обирається перший найефективніший проект і фіксується його 
результат і витрати, потім два найефективніших, і фіксується сумарний 
результат і витрати, і так до перегляду всіх без винятку проектів, які є в 
компанії. Отримана в такий спосіб залежність (рис. 3.2) результату 
Витрати 
Ефект 
1 
5 
2 
4 
3 
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(наростаючим підсумком) від витрат (наростаючим підсумком) і є залежністю 
«витрати – ефект». Вона, зокрема, характеризує потенційні можливості 
підприємства при зміні рівня розташовуваного ресурсу. 
Вигляд отриманої кривої дає змогу якісно побачити можливість і 
доцільність концентрації ресурсів на тих проектах, що дають основний внесок у 
загальні результати. 
 
Рис. 3.2 
 
Приклад 
Вихідні дані внесено у табл. 3.1. 
Таблиця 3.1 
№  
з/п Найменування проекту Витрати на проект Ефект проекту 
1 Десятиповерховий будинок 7000 100 
2 Дитячий сад 100 5 
3 Коледж 2000 80 
4 Шістнадцятиповерховий будинок 12000 30 
5 Готель 300 120 
6 Поліклініка 500 40 
7 Санаторій 6000 50 
Для проекту обчислюємо його ефективність, тобто відношення ефекту до 
витрат. Результат заносимо у відповідний стовпець табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 
№ 
з/п Найменування проектів 
Витрати на 
проект 
Ефект 
проекту 
Ефективність 
проекту 
Пріоритети 
1 Десятиповерховий 
будинок 
7000 100 0,014 5 
2 Дитячий сад 100 5 0,050 3 
3 Коледж 2000 80 0,040 4 
4 Шістнадцятиповерховий 
будинок 
12000 30 0,003 7 
5 Готель 300 120 0,400 1 
6 Поліклініка 500 40 0,080 2 
7 Санаторій 6000 50 0,008 6 
Потім заповнюємо стовпчики табл. 3.3, в якій проекти пронумеровані в 
порядку їхніх рангів (пріоритетів) за убиванням ефективності. 
Для груп проектів обчислюємо сумарні витрати і сумарний ефект 
(наростаючим підсумком), результат заноситься в табл. 3.3. 
Таблиця 3.3 
№ 
з/п 
Найменування 
проектів 
Витрати 
на проект 
Ефект 
проекту 
Ефективніст
ь проекту 
Сумарні 
витрати 
Сумарний 
ефект 
1 Готель 300 120 0,400 300 120 
2 Поліклініка 500 40 0,080 800 160 
3 Дитячий сад 100 5 0,050 900 165 
4 Коледж 2000 80 0,040 2900 245 
5 Десятиповерховий 
будинок 
7000 100 0,014 9900 345 
6 Санаторій 6000 50 0,008 15900 395 
7 
Шістнадцятиповерх
овий будинок 12000 30 0,003 27900 425 
Будуємо графік залежності сумарного ефекту від сумарних витрат (рис. 
3.3). Ця залежність називається «витрати – ефект». 
Побудувавши графік, можна приступати до його аналізу. Якщо 
керівництво компанії захоче досягти деякої ефективності від усіх заходів, то  за 
графіком знаходять необхідні для цього ресурси. І навпаки, якщо є обмеженість 
у ресурсах, за допомогою графіка легко знайти максимальний ефект який може 
бути досягнутий при даному обмеженні. 
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Рис. 3.3 
Завдання  
Таблиця 3.4 
№ варіанта Проекти 
1 1 21 41 6 26 46 11 
2 2 22 42 7 27 47 12 
3 3 23 43 8 28 48 13 
4 4 24 44 9 29 49 14 
5 5 25 45 10 30 50 15 
6 6 26 46 11 31 51 16 
7 7 27 47 12 32 52 17 
8 8 28 48 13 33 53 18 
9 9 29 49 14 34 54 19 
10 10 30 50 15 35 55 20 
11 11 31 51 16 36 1 21 
12 12 32 52 17 37 2 22 
13 13 33 53 18 38 3 23 
14 14 34 54 19 39 4 24 
15 15 35 55 20 40 5 25 
16 16 36 1 21 41 6 26 
17 17 37 2 22 42 7 27 
18 18 38 3 23 43 8 28 
19 19 39 4 24 44 9 29 
20 20 40 5 25 45 10 30 
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Таблиця 3.5 
Характеристики проектів 
№ 
з/п Найменування проекту 
Витрати на 
проект 
Ефект 
проекту 
1 П'ятиповерховий будинок 2480 740 
2 П'ятиповерховий будинок 4700 1410 
3 П'ятиповерховий будинок 3100 930 
4 П'ятиповерховий будинок 4430 1330 
5 П'ятиповерховий будинок 3380 1014 
6 Дев'ятиповерховий будинок 5820 1746 
7 Дев'ятиповерховий будинок 7310 2560 
8 Дев'ятиповерховий будинок 6750 2360 
9 Дев'ятиповерховий будинок 8200 2870 
10 Дев'ятиповерховий будинок 6500 2270 
11 Дванадцятиповерховий будинок 9820 3535 
12 Дванадцятиповерховий  будинок 9640 3470 
13 Чотирнадцятиповерховий будинок 12450 4600 
14 Чотирнадцятиповерховий будинок 13130 4858 
15 Шістнадцятиповерховий будинок 18310 6470 
16 Шістнадцятиповерховий будинок 17500 6470 
17 Будинок побуту 8600 1540 
18 Будинок побуту 12510 2250 
19 Будинок побуту 15390 2770 
20 Будинок побуту 8500 1530 
21 Будинок побуту 8380 1508 
22 Готель 9400 1880 
23 Готель 7510 1500 
24 Готель 9520 1900 
25 Готель 6290 1250 
26 Поліклініка 7520 900 
27 Лікарня 5580 610 
28 Поліклініка 5440 650 
29 Бібліотека 8520 680 
30 Бібліотека 12400 990 
31 Магазин 8890 2220 
32 Магазин 4550 1130 
33 Магазин 2400 600 
34 Магазин 4210 1010 
35 Магазин 3330 799 
36 Універсам 3410 950 
37 Універсам 3900 1090 
38 Універсам 5270 1470 
39 Універсам 6300 1760 
40 Їдальня 820 120 
41 Їдальня 1850 280 
42 Їдальня 2540 380 
43 Їдальня 3600 540 
44 Їдальня 4505 670 
45 Дитячий сад 990 70 
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Продовження табл. 3.5 
46 Дитячий сад 1270 100 
47 Дитячий сад 2960 205 
48 Дитячий сад 3200 220 
49 Школа 3540 240 
50 Школа 5840 460 
51 Школа 7500 600 
52 Школа 10210 800 
53 Школа 12930 1030 
54 Кінотеатр 12240 3550 
55 Кінотеатр 13500 3900 
 
ЗАВДАННЯ  4 
Оптимізація черговості реалізації проектів при лінійній залежності 
тривалості проекту від вартості 
Мета роботи: навчити студентів визначати оптимальну черговість 
проектів при лінійній залежності тривалості від вартості, використовуючи 
критерій «упущена вигода». 
Теоретичні відомості 
Кожен проект після його завершення дає фірмі певний доход. Затримка в 
термінах реалізації проектів веде до зменшення доходу, тобто до упущеної вигоди. 
Порівнюючи два проекти, якщо першим завершитися перший проект, 
упущена вигода складе: 
)
a
(CC
2
1
212
τ∆
τβτ ++= ,                                               (4.1) 
де    ,
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C
=β ; 
Сі – доход проекту; 
Wі – обсяг проекту (кількість ресурсів для проекту); 
аі – кількість ресурсів для реалізації проекту в період (місяці);  
τі- число періодів, необхідне для реалізації проекту 
N – рівень фінансування мультипроекту. 
 
Якщо першим завершитися другий проект, то упущена вигода складе: 
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212
τ∆βτβτ ++=  .                                         (4.2) 
Порівнюючи отримані результати, визначаємо черговість реалізації 
проектів. Проект, де упущена вигода від його реалізації першим більше, 
реалізується другим. 
Алгоритм визначення оптимальної черговості проектів. 
1. Розглядаються 1 і 2 проекти. Проект 1 і 2 не можуть фінансуватися на 
максимальному рівні, тому що а1 + а2 > N. Виникає конфліктна ситуація. 
2. Нехай проект 1 виконується на максимальному рівні. Визначається 
упущена вигода за формулою (4.1). 
3. Нехай проект 2 виконується на максимальному рівні. Визначається 
упущена вигода за формулою (4.2). 
4. Аналогічно розглядаються усі варіанти реалізації проектів 
5. Результати розрахунків зводять в табл. 4.1. 
6. Порівнюючи критерії упущена вигода, визначається оптимальна 
черговість реалізації проектів. 
Таблиця 4.1 
Проект τ, міс. ∆ β С, тис. грн 
Черговість 
реалізації 
   1 
2 
 
 
  
 
   1 
3 
 
 
  
 
…      
 
Приклад  
Вихідні дані подані у  табл. 4.2, необхідно визначити оптимальну 
черговість реалізації проектів. 
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Таблиця 4.2 
Проект 
W, 
тис грн.. 
а, 
тис. грн./міс. 
τ, міс. 
С, 
тис. грн. 
1. П’ятиповерховий будинок 3500 310 11,3 280 
2. Готель на 100 місць 6200 440 14,1 500 
3. Універсам 3900 480 8,1 320 
4. Кінотеатр 12500 600 20,8 1000 
Рівень фінансування мультипроекту N = 500 тис. грн./міс. 
1. Проекти 1 і 2 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:  
а1+ а2 = 310 + 440 = 750 > 500 тис. грн. /міс. 
1.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні. 
213424
440
31125011431156050021 ,),,,,();(С =⋅++⋅=  тис. грн. 
β = 280/500=0,56; ∆ = 310+440-500=250 тис. грн./мес. 
1.2. Проект 2 фінансується на максимальному рівні. 
913397
310
11425056011431156050012 ,),,,,,();(С =⋅++⋅=  тис. грн. 
2. Проекти 1 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні 
а1 + а3 = 310 + 480 = 790 > 500 тис. грн. /міс. 
2.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні. 
77940
480
31125018311875032031 ,),,,,();(С =⋅++⋅=  тис. грн. 
β = 280/320=0,875; ∆ = 310 + 480 – 500 = 290 тис. грн./міс. 
2.2 Проект 3 фінансується на максимальному рівні. 
77877
310
18250875018311875032013 ,),,,,,();(С =⋅++⋅= тис. грн. 
3. Проект 1 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні   
а1 + а4 =310 + 600 = 900 > 500 тис. грн. /міс. 
 3.1 Проект 1 фінансується на максимальному рівні. 
731685
600
311410820311280100041 ,),,,,();(С =⋅++⋅= тис. грн. 
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β = 280/1000 = 0,28;  ∆ = 310 + 600 – 500 = 410 тис. грн./міс. 
 3.2 Проект 4 фінансується на максимальному рівні. 
731666
310
820410280820311280100014 ,),,,,,();(С =⋅++⋅=  тис. грн. 
4. Проект 2 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні  
а2 + а3 = 440 + 480 = 920 > 500 тис. грн. /міс. 
4.1. Проект 2 фінансується на максимальному рівні. 
С(2;3) = 13578,7 тис. грн. 
β = 500/320 =1,56; ∆ = 440 + 480 – 500 = 420 тис. грн./міс. 
4.2. Проект 3 фінансується на максимальному рівні. 
С(3;2) = 13490,4 тис. грн. 
5. Проект 2 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні 
а2 + а4 = 440 + 600 =1040 > 500 тис. грн. /міс. 
5.1. Проект 2 фінансується на максимальному рівні. 
С(2;4) = 40540 тис. грн. 
β = 500/1000 = 0,5; ∆ = 440 + 600 – 500 = 540 тис. грн./міс. 
5.2. Проект 4 фінансується на максимальному рівні. 
С(4;2) = 40613,6 тис. грн. 
6.  Проект 3 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні 
а3 + а4 = 480 + 600 = 1080 > 500 тис. грн./міс. 
6.1 Проект 3 фінансується на максимальному рівні. 
С(3;4)=31222 тис. грн. 
β = 320/1000 = 0,32;  ∆ = 480 + 600 – 500 = 580 тис. грн. /міс 
6.2. Проект 4 фінансується на максимальному рівні. 
С(4;3) = 31434,6 тис. грн. 
7. Результати розрахунків зведені у табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 
Проект τ, міс. ∆ β 
С,  
тис. грн. 
Черговість 
реалізації 
11,3 13424,2 1 
2 14,1 250 0,56 13397,9 2-1 
11,3 7940,7 1 
3 8,1 290 0,875 7877,7 3-1 
11,3 31685,7 1 
4 20,8 410 0,28 31666,7 4-1 
14,1 13578,7 2 
3 8,1 420 1,56 13490,4 3-2 
14,1 40540 2 
4 20,8 540 0,5 40613,6 2-4 
8,1 31222 3 
4 20,8 580 0,32 31434,6 3-4 
8. Оптимальна черговість реалізації проектів 3-2-4-1. 
Завдання  
Визначити оптимальну черговість реалізації проектів. Вихідні дані 
містяться у табл. 4.4 і 4.5. 
Таблиця 4.4 
№ варіанта Проекти 
1 2 4 7 9 
2 4 6 9 10 
3 1 4 7 9 
4 6 7 8 10 
5 1 2 4 6 
6 3 5 7 9 
7 1 2 3 4 
8 5 7 8 9 
9 1 5 6 9 
10 1 3 5 7 
11 2 3 8 10 
12 5 6 7 10 
13 2 5 6 8 
14 2 6 8 10 
15 3 4 6 7 
16 1 3 6 10 
17 1 4 6 8 
18 4 7 8 10 
19 1 2 7 8 
20 1 6 8 10 
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Таблиця 4.5 
№ 
з/п Проект 
W,  
тис. грн. 
а,  
тис. грн./міс. 
τ,  
міс. 
С,  
тис. грн. 
1 П’ятиповерховий будинок 4700 600 7,8 370 
2 Шістнадцятиповерховий 
будинок 
16500 1030 16 1350 
3 Готель 7840 550 14,3 630 
4 Лікарня 6580 540 12,2 500 
5 Універсам 4020 500 8 320 
6 Їдальня 2510 410 6,1 220 
7 Дитячий садок 3520 420 8,4 280 
8 Школа 5820 650 9 480 
9 Кінотеатр 12500 780 16 1200 
10 Бібліотека 9620 800 12 800 
 
Рівень фінансування для усіх варіантів N = 800 тис. грн. /міс. 
 
ЗАВДАННЯ  5 
Оптимізація черговості реалізації проектів при степеневій залежності 
тривалості проекту від вартості 
Мета роботи: навчити студентів визначати оптимальну черговість 
проектів при степенній залежності тривалості від вартості, використовуючи 
критерій «упущена вигода». 
Теоретичні відомості 
Якщо першим завершиться  проект 1, то упущена вигода складе: 
)1)2((22 ++= ββγτСС ,                                           (5.1) 
де  
2
1
τ
τγ = . 
Якщо першим завершиться  проект 2, то упущена вигода складе: 
))(СС γββτ ++= 2122 .                                                (5.2) 
Порівнюючи отримані результати, визначаємо черговість реалізації 
проектів. Проект, де упущена вигода від його реалізації першим більше, 
реалізується другим. 
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Результати розрахунків зводимо у табл. 5.1 
Таблиця 5.1 
Проекти τ, мес. β С,  
тис. грн. 
Черговість 
реалізації 
  1 
2 
 
 
 
 
  1 
3 
 
 
 
 
…..     
 
Приклад  
Вихідні дані представлені у табл. 5.2. Необхідно визначити оптимальну 
черговість реалізації проектів.  
Таблиця 5.2 
Проект W, тис. грн. а, тис. грн./міс. τ, мес. С, тис. грн. 
1. Дев’ятиповерховий будинок 5600 650 18,6 450 
2. Поліклініка 7500 500 25 600 
3. Столова 2560 450 8,5 200 
4. Школа 7820 550 26 620 
 
Рівень фінансування мультипроекту 9000 тис. грн. /міс. 
1. Проекти 1 і 2 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні:  
а1 + а2 = 650 + 500 = 1150 > 900 тис. грн./міс. 
1.1 Першим завершиться  1 проект: 
2.30941)1)75,02(75.074.0(25600)2;1( =++⋅=C  тис. грн. 
γ =18,6/25 = 0,74; β = 450/600 = 0,75 
1.2 Першим завершиться  2 проект: 
1.32042)75.007475,021(25600)1;2( =⋅+⋅+⋅=C  тис. грн. 
2. Проекти 1 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні: 
а1 + а3 = 650 + 450 = 1100 > 900 тис. грн./мес. 
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2.1 Першим завершиться  1 проект: 
13265)3;1( =C  тис. грн. 
γ = 18,6/8,5 = 2,2; β = 450/200 = 2,25 
2.2 Першим завершиться  3 проект: 
9.12401)1;3( =C  тис. грн. 
3. Проекти 1 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні 
а1+а4 = 650 + 550 = 1200 > 900 тис. грн./міс. 
3.1 Першим завершиться  1 проект: 
8.32504)4;1( =C  тис. грн. 
γ =18,6/26 = 0,72; β = 450/620 = 0,73 
3.2 Першим завершиться  4 проект: 
9.33755)1;4( =C  тис. грн. 
4. Проекти 2 і 3 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні: 
а2 + а3 = 500 + 450 = 950 > 900 тис. грн./міс. 
4.1 Першим завершиться  2 проект: 
2.21057)3;2( =C  тис. грн. 
γ = 25/8,5 = 2,2; β = 600/200 = 2,25 
4.2 Першим завершиться  3 проект: 
8.19491)2;3( =C  тис. грн. 
5. Проекти 2 і 4 не можуть бути профінансовані на максимальному рівні: 
а2 + а3 = 500 + 550 = 1050 > 900 тис. грн./міс. 
5.1 Першим завершиться  2 проект: 
4.42386)4;2( =C  тис. грн. 
γ = 25/26 = 0,96;  β = 600/620 = 0,97 
5.2 Першим завершиться  4 проект. 
9.42650)2;4( =C  тис. грн. 
6. Проекти 3 і 4 можуть бути профінансовані на максимальному рівні 
а3+а4 = 450 + 550 = 1000 > 900 тис. грн./міс. 
6.1 Першим завершиться  3 проект: 
31 
 
5.20703)4;3( =C  тис. грн. 
γ = 8,5/26 = 0,33; β = 200/620 = 0,32 
6.2 Першим завершиться  4 проект: 
9.22345)3;4( =C  тис. грн. 
7. Результати розрахунків зводимо в табл. 5.3. 
 
Таблиця 5.3 
№ проекту τ, міс. β 
С,  
тис. грн. 
Черговість 
реалізації 
18,6 30941,2 1 
2 25 0,75 32042,1 1-2 
18,6 13265,3 1 
3 8,5 2,25 12401,9 3-1 
18,6 32504,8 1 
4 26 0,73 33755,9 1-4 
25 21057,2 2 
3 8,5 3 19491,8 3-2 
25 12386,4 2 
4 26 0,97 42650,9 2-4 
8,5 20703,5 3 
4 26 0,32 22345,9 3-4 
Оптимальна черговість реалізації проектів 3-1-2-4. 
Завдання 
Визначити оптимальну черговість реалізації проектів, вихідні дані яких 
містяться у  табл. 5.4, 5.5. 
Таблиця 5.4 
№ варіанта Проекти 
1 4 7 8 10 
2 1 4 7 9 
3 1 2 3 4 
4 6 7 8 10 
5 2 5 6 8 
6 1 5 6 9 
7 4 6 9 10 
8 1 4 6 8 
9 2 3 8 10 
10 5 6 7 10 
11 1 2 7 8 
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Продовження табл. 5.4 
12 3 4 6 7 
13 5 7 8 9 
14 2 4 7 9 
15 1 3 6 10 
16 1 3 5 7 
17 3 5 7 9 
18 2 6 8 10 
19 1 6 8 9 
20 1 2 4 6 
 
Характеристики проектів 
Таблиця 5.5 
№ 
з/п 
Проект 
W, 
тис. грн. 
а, 
тис. грн./міс. 
τ, 
міс. 
С, тис. 
грн. 
1 Дев’ятиповерховий 
будинок 
6500 620 21,7 520 
2 Чотирнадцятиповерх
овий будинок 
12400 730 41,3 980 
3 Будинок побуту 820 550 27,3 656 
4 Поліклініка 5680 610 18,9 450 
5 Магазин 4200 500 14 336 
6 Їдальня 3420 490 11,4 270 
7 Дитячий садок 3080 505 10,3 246 
8 Школа 9820 800 32,7 780 
9 Кінотеатр 11200 820 37,3 920 
10 Бібліотека 8330 610 27,8 600 
Рівень фінансування усіх проектів N = 900 тис. грн./міс. 
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ЗАВДАННЯ  6 
Сітьове планування 
Мета роботи: освоєння методики складання і розрахунку сітьових 
моделей. Отримання навичок розрахунку часових параметрів сітьового графіку. 
Теоретичні відомості 
Сітьовий графік – модель, що відображує логічну послідовність і 
взаємозалежність окремих видів робіт (процесів).  
Розрахункові параметри графіка – параметри оптимальних строків початку 
й закінчення кожної конкретної роботи. 
При побудові сітьового графіка використовують три основні поняття: 
робота (включно очікування і залежність), подія і шлях. 
Робота (→) – трудовий, виробничий процес, що потребує витрат часу, 
трудових і фінансових ресурсів. 
Очікування (→) – процес, що не потребує витрат трудових і фінансових 
ресурсів, а тільки витрат часу. 
Залежність ( ) – свідчить про відсутність необхідності витрат часу й 
ресурсів, але вказує на існування зв’язку між роботами, при якому початок 
однієї або декількох робіт залежить від виконання попередніх. 
Подія (     ) – результат, факт завершення, виконання всіх робіт, що входять 
до даної події, дозволяє почати всі роботи, що з неї виходять. Подія, що не має 
попередніх робіт, називається вихідною подією, що завершує всі роботи – 
кінцевою. 
Шлях (           ) – безперервна послідовність робіт від вихідної до кінцевої 
події. Шлях, що має найбільшу тривалість, є критичним. 
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Графічний метод розрахунку параметрів сітьового графіку 
Приклад 
 
У поданому на рис. 6.1 сітьовому графіку визначити число шляхів, 
тривалість критичного шляху і термін закінчення проекту, перелік робіт 
критичного шляху, ранні й пізні терміни початку й закінчення робіт, повні 
(загальні) резерви часу, вільні (часткові) резерви часу. 
 
Рис. 6.1 
Алгоритм розрахунку 
1. Усі події поділяють на чотири сектори: нижній, верхній, лівий і правий 
(рис. 6.2). 
2. Розрахунок починають з визначення раннього терміну початку робіт. 
Починають рух по вершинах графа від вихідної події. У лівий сектор першої 
події графіка записують нуль, у нижній – теж нуль, тому перша подія не має 
попередніх робіт. 
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Рис. 6.2 – Графічне зображення події 
 
3. Ранні терміни початку наступних робіт дорівнюють максимальному з 
ранніх закінчень попередніх робіт, тобто найбільшій величині із сум ранніх 
початків і тривалості попередніх робіт: 
0513121 === ),(t),(t),(t
.п.р.п.р.п.р , 
бо  в цих робіт немає попередніх. 
Усі роботи, що виходять з тієї самої події, матимуть однакові ранні 
початки: 
55021214262 =+=+== ),(t),(t),(t),(t
.п.р.п.р.п.р . 
У лівий сектор другої вершини заносимо 5, а в нижній – одиницю, тому що 
до другої події веде єдиний шлях – дуга (1,2), він проходить через першу 
вершину графа:  
707313193835343 =+=+==== ),(t),(t),(t),(t),(t),(t
.п.р.п.р.п.р.п.р.п.р . 
У лівий сектор 3-ї вершини заносимо 7, а в нижній – одиницю, тому що до 
третьої події веде єдиний шлях – дуга (1,3), він проходить через першу вершину 
графа:  
70743434343424274 =+=+=++= ),(t),(t)]},(t),(t);,(t),(tmax{[),(t
.п.р.п.р.п.р.п.р . 
 
Робота А Робота Б 
Номер 
події 
Ранній 
термін 
початку 
роботи Б 
Пізній 
термін 
закінчення 
роботи А 
Номер  
попередньої події 
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У лівий сектор 4-ї вершини заносимо 7, а в нижній – 3 – номер події, через 
яку до даної веде шлях максимальної тривалості: 
70751515353105 =+=++= )]},(t),(t);,(t),(tmax{[),(t
.п.р.п.р.п.р . 
У лівий сектор 5-ї вершини вміщуємо 7, у нижній 3 або 1 (обидві суми 
однакові): 
.),(t),(t),(t
.п.р.п.р 1385626216 =+=+=  
У лівий сектор 6-ї вершини вміщуємо 13, у нижній – 2: 
.),(t),(t),(t
.п.р.п.р 191277474117 =+=+=  
У лівий сектор 7-ї вершини вміщуємо 19, у нижній –  4 і т.д. 
При розгляді останньої 11-ї вершини значення в лівому секторі дорівнює 
максимальній величині із сум ранніх початків і тривалості завершальних робіт, 
що складає довжину критичного шляху графа: 
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У нижній сектор записуємо номер події, через яку до завершальної веде 
шлях максимальної тривалості, тобто 7.  
4. Далі визначаємо роботи, що належать до критичного шляху. Критичний 
шлях проходить через завершальну подію (11), у нижньому секторі якої 
записано 7. Отже, подія (7) також належить до критичного шляху. У нижньому 
секторі події (7) записано 4, тобто критичний шлях пройде через подію (4) і т.д. 
до вихідної події. Критичний шлях у розглянутому прикладі Lкр.= (1,3,4.7,11). 
5. Потім визначаємо пізні терміни закінчення робіт. При цьому хід по 
вершинах графа відбувається у зворотному порядку – від завершальної події до 
вихідної. Пізні терміни закінчення для завершальних робіт рівні тривалості 
критичного шляху, тому в правий сектор завершальної події (11) записуємо 27. 
Пізні закінчення попередніх робіт визначаємо в такий спосіб: 
.),(t),(t),(t
.з.п 2072711611662 =−=−=  
У правий сектор вершини (6) записуємо 20. 
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Усі роботи, що входять в ту саму подію, матимуть однакові пізні 
закінчення: 
.),(t),(t),(t),(t),(t
..з.п.з.п.з.п.з.п 23427119119979893 =−=−===  
У правий сектор вершини (9) записуємо 23: 
.
)},(t),(t{)]},(t),(t[)];,(t),(tmin{[),(t
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У правий сектор вершини (7) записуємо 19: 
.20}020,427,023min{
)}10,8()10,8({)]}11,8()11,8([)];9,8()9,8(min{[)8,3(
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У правий сектор вершини (8) записуємо 20. 
.),(t),(t),(t
.з.п.з.п 2072711101110105 =−=−= і т.д. 
У такий же спосіб знаходимо пізні закінчення всіх інших робіт. 
6. Після розрахунку початків і закінчень робіт визначаємо резерви часу. 
Наприклад, повний резерв часу для роботи (3,8) і вільний резерв для 
роботи (3,9): 
;)()],(t),(t[),(t).(R ï.ð.ç.ïï 61420772083838383 =−=+−=+−=  
.)()],(t),(t[),(t).(R п.р.п.рв 1181911719939311993 =−=+−=+−=  
Резерви часу записуємо безпосередньо на графіку під роботою у вигляді 
дробу, чисельник якого  показує повний резерв, а знаменник – вільний резерв. 
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